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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1. Планирование разработки программных средств с построением графика

Целью дипломного проекта является разработка программного комплекса (ПК) оценки трудоемкости объектно-ориентированных программ. В данном разделе определяется трудоёмкость и затраты на создание ПК, а так же производится расчёт основных технико-экономических показателей проекта.

5.1.1. Определение трудоемкости и продолжительности работ по созданию ПК
Процесс разработки включает: обзор и анализ программных средств схожей тематики, анализ и выбор программных продуктов для создания программы; отладка; испытание. В свою очередь каждый из этих этапов можно подразделить на отдельные под этапы.

Согласно ГОСТ 23501.1-79 регламентируются следующие стадии проведения исследования:

· техническое задание – ТЗ (ГОСТ 23501.2-79);
· эскизный проект – ЭП (ГОСТ 23501.5-80);
· технический проект – ТП (ГОСТ 23501.6-80);
· рабочий проект – РП (ГОСТ 23501.11-81);
· внедрение – ВП (ГОСТ 23501.15-81).
Планирование стадий и содержания работ осуществляется в соответствии с [5.1]. На всех стадиях проведения исследования выполняются следующие виды работ, перечень которых показан в таблице 5.1.
       Таблица 5.1. –  Состав работ и стадии разработки ПК
	Стадии разработки
	Перечень работ

	1
	2

	Техническое задание
	· постановка задачи;

· подбор литературы;

· сбор исходных данных;

· определение требований к системе;

· определение стадий, этапов и сроков разработки ПК;

	Продолжение таблицы 5.1.

	1
	2

	Эскизный проект
	· анализ программных средств схожей тематики;

· разработка общей структуры ПК;

· разработка структуры программы по подсистемам;

· документирование;

	Технический проект
	· определение требований к ПК;

· выбор инструментальных средств.

· определение свойств и требований к аппаратному обеспечению;

	Рабочий проект
	· программирование;

· тестирование и отладка ПК;

· разработка программной документации;

· согласование и утверждение программы и методики испытаний;

	Внедрение
	· опытная эксплуатация;

· анализ данных полученных в результате эксплуатации;

· корректировка технической документации по результатам испытаний;


Трудоемкость выполнения работ по созданию ПК  на каждой из стадий определяется в соответствии с [5.2] и [5.3].

Трудоемкость разработки ПК определяется по сумме трудоемкости этапов и видов работ, оцениваемых экспертным путем в человеко-днях, и носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно учитываемых факторов.

Трудоемкость каждого вида работ определяется в соответствии с методическими указаниями [5.3] по формуле:
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где:
tmin – минимально возможная трудоемкость выполнения отдельного вида работ в человеко-днях;


tmax – максимально возможная трудоемкость выполнения отдельного вида работ в человеко-днях.

Продолжительность каждого вида работ в календарных днях (Ti) определяется по формуле [5.3]:
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где:

ti – трудоемкость работ, человек-дней;

Чi – численность исполнителей, человек;

Kвых – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни: 
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где:

Kкал – число календарных дней;

Kраб  – рабочие дни;

Для расчёта принимается среднее значение Kвых = 1,4.

Полный список видов и этапов работ по созданию ПК, экспертные оценки и расчетные величины их трудоемкости, а также продолжительность каждого вида работ, рассчитанные по формулам (5.1) и (5.2) представлены в таблице 5.2.
    Таблица 5.2. – Расчёт трудоёмкости и продолжительности работ по созданию ПК
	№ работы
	Наименование стадий разработки
	Трудоемкость, человеко-дни
	Количество исполнителей, чел.
	Продолжительность, календарные дни

	
	
	tmin
	tmax
	ti
	Чi 
	Тi 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Техническое задание

	1.
	постановка задачи;
	2
	3
	2,4
	2
	1,68

	2.
	подбор литературы;
	2
	3
	2,4
	1
	3,36

	3.
	сбор исходных данных;
	2
	3
	2,4
	1
	3,36

	4.
	определение требований к системе;
	2
	3
	2,4
	2
	1,68

	Продолжение таблицы 5.2.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.
	определение стадий, этапов и сроков разработки ПК;
	2
	3
	2,4
	2
	1,68

	Эскизный проект

	6.
	анализ программных средств схожей тематики;
	4
	5
	4,4
	1
	6,16

	7.
	разработка общей структуры ПК
	3
	4
	3,4
	2
	2,38

	8.
	разработка структуры программы по подсистемам;
	4
	6
	4,8
	2
	3,36

	9.
	документирование;
	5
	6
	5,4
	1
	7,56

	Технический проект

	10.
	определение требований к ПК;
	2
	3
	2,4
	2
	1,68

	11.
	выбор языка программирования;
	2
	3
	2,4
	1
	3,36

	12.
	определение свойств и требований к аппаратному обеспечению;
	3
	4
	3,4
	1
	4,76

	Рабочий проект

	13.
	программирование;
	25
	30
	27
	1
	37,8

	14.
	тестирование и отладка ПК;
	13
	15
	13,8
	1
	19,38

	15.
	разработка программной документации;
	10
	11
	10,4
	1
	14,56

	16.
	согласование и утверждение программы и методики испытаний;
	1
	2
	1,4
	2
	0,98

	Окончание таблицы 5.2.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Внедрение

	17.
	опытная эксплуатация;
	6
	7
	6,4
	1
	8,96

	18.
	анализ данных полученных в результате эксплуатации;
	2
	3
	2,4
	1
	3,36

	19.
	корректировка технической документации по результатам испытаний;
	2
	4
	2,8
	1
	3,92

	Итого:
	 
	 
	 102
	 
	130


Таким образом, общая расчётная трудоёмкость разработки ПК составляет  102 человеко-дней, а их продолжительность – 130 календарных дней.

5.1.2. Построение ленточного графика разработки ПК
В качестве инструмента планирования работ используем ленточный график. Ленточный график является удобным, простым и наглядным инструментом для планирования работ. Он представляет собой таблицу, где перечислены наименования стадий разработки и видов работ, длительность выполнения каждого вида работ. Продолжением таблицы является линейный график, построенный в масштабе, наглядно показывающий продолжительность каждой работы в виде отрезков времени, которые располагаются в соответствии с последовательностью выполнения работ.

Ленточный график разработки ПК, построенный по данным табл. 5.2 приведён на рисунке 5.1. 

Он позволяет наглядно представить логическую последовательность и взаимосвязь отдельных работ, срок начала и срок окончания работ для исполнителей, соблюдение которых обеспечит своевременное проведение всего проекта разработки программных средств для помехоустойчивого кодирования.

	Наименование работ
	Календарные дни, недели, месяцы

	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	
	0        10      20     30
	         40       50     60
	        70       80     90
	        100     110  120
	       130     140   150

	Постановка задачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подбор литературы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сбор исходных данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Определние требований к системе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Определение стадий, этапов и сроков разработки ПК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анализ программных средств схожей тематики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка общей структуры ПК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка структуры программы по подсистемам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Документирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Определение требований к ПК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбор языка программирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Определение свойств и требований к аппаратному обеспечению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Программирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тестирование и отладка ПК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласование и утверждение программы и методики испытаний
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Опытная эксплуатация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анализ данных полученных в результате эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корректировка технической документации по результатам испытаний
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Рис. 5.1. Ленточный график разработки ПК.
5.2. Расчет сметы затрат на  разработку ПК 

Сметная стоимость проектирования и внедрения программы включает в себя  затраты, определяемые по формуле (5.3):

Спр=Сосн+Сдоп+Ссоц+См+Смаш.вр+Сн;


(5.3)

где:

Спр– стоимость разработки ПК;

См – затраты на используемые материалы;

Сосн – основная заработная плата исполнителей;

Сдоп – дополнительная заработная плата исполнителей, учитывающая потери времени на отпуска и болезни (принимается в среднем 10% от основной заработной платы);

Ссоц – единый социальный налог (ЕСН), представляющий собой отчисления во внебюджетные фонды государственного социального страхования (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования). Рассчитывается в соответствии с установленной ставкой ЕСН как 26% от основной и дополнительной заработной платы;

Сн – накладные расходы включают затраты на управление, уборку, ремонт, электроэнергию, отопление и др. (принимаются в размере 60% от основной и дополнительной заработной платы);

Смаш.вр – стоимость машинного времени.

Основная заработная плата исполнителей

На статью «Заработная плата» относят заработную плату научных, инженерно-технических и других работников, непосредственно участвующих в разработке ПК. Расчёт ведётся по формуле (5.4):

                           Зисп=Зср*Т ,



 (5.4)

где:

Зисп – заработная плата исполнителей (руб.);

Зср – средняя дневная тарифная ставка работника организации разработчика ПК (руб./чел.дни);

Т – трудоёмкость разработки ПК (чел.дни).

Зср  определяется по формуле (5.5):

                      Зср=С/Фмес ,



 (5.5)

где: С – месячная зарплата работника (руб./мес.);

Фмес – среднее количество рабочих дней в месяце (20дн.).
Расчёт затрат на основную заработную плату разработчиков ПК приведен в 
таблице 5.3.

Таблица 5.3. – Затраты на заработную плату

	№
	Исполнитель
	Оклад, руб./мес.
	Оклад, руб./день
	Трудоемкость, чел.-дней
	Сумма, руб.

	1
	Руководитель
	20000
	1000
	9
	9000

	2
	Инженер-программист
	17000
	850
	93
	79050

	
	Итого (Сосн)
	-
	-
	102
	88050


Дополнительная заработная плата

Дополнительная заработная плата на период разработки ПС рассчитывается относительно основной и составляет 10% от её величины:

Сдоп=Сосн*0.1=88050*0,1=8805руб.
Расчёт отчислений на социальное страхование

Социальное страхование включает отчисления во все внебюджетные фонды, в том числе пенсионный, занятости, обязательного медицинского страхования, социального страхования. Отчисления на социальное страхование рассчитываются относительно выплаченной заработной платы (суммы основной и дополнительной заработной платы). Составляют 26% :

 
Ссоц=(Сдоп+Сосн)*0.26





(5.6)

Ссоц= (8805+88050)*0.26 = 25182,3 (руб.)

Расчёт расходов на материалы

На эту статью относят все затраты на магнитные носители данных, бумагу, для печатных устройств, канцтовары и др. Затраты по ним определяются по экспертным оценкам. Расчёт расходов на материалы приведён в табл. 5.4.

Таблица 5.4. – Расчёт затрат на материалы

	№
	Материалы
	Количество, штуки
	Стоимость, рубли

	1
	Бумага писчая, листов
	1000
	300

	2
	Диски ,шт
	10
	300

	3
	Другие канцтовары
	-
	1000

	
	Итого (См)
	-
	1600


Накладные расходы

На статью «Накладные расходы» относят расходы, связанные с управлением и организацией работ, содержанием помещений (освещение, отопление, уборка и др.). Накладные расходы рассчитываются относительно основной заработной платы. Величина накладных расходов принимается равной 60% от основной зарплаты исполнителей. Формула расчёта (5.7):

Сн=Сосн*К,





(5.7)

где:      Сн – накладные расходы (руб.);

Сосн – основная заработная плата исполнителей (руб.);

К – коэффициент учёта накладных расходов (К=0,6).

Сн= 88050 * 0.6 = 52830 (руб.)

Расчёт стоимости машинного времени

Затраты на машинное время, необходимое для разработки ПС, расходы на приобретение и подготовку материалов научно-технической информации, расходы на использование средств связи. Расчет затрат на машинное время осуществляется по формуле (5.8):

Смаш.вр=Кмаш.вр·Змаш.вр,




(5.8)

где:

Кмаш.вр – тарифная стоимость одного часа машинного времени (Кмаш.вр=40 руб./час);

Змаш.вр – машинное время, используемое на проведение исследования.
Необходимое количество машинного времени для реализации проекта по разработке программы рассчитывается по формуле (5.9):

Змаш.вр=ti·Тсм·Тср.маш,,



(5.9)

где:

ti – трудоёмкость работ, человек-дней;

Тсм – продолжительность рабочей смены (при пятидневной рабочей неделе 
Тсм=8 часов);

Тср.маш – средний коэффициент использования машинного времени (Тср.маш=0,7).

Тогда:

Змаш.вр=102*8*0,7= 571,2(маш.час)

Стоимость машинного времени составит:

Смаш.вр=40*571,2= 22848 (руб.)

Результаты расчета затрат на проектирование программных средств представлены в таблицы 5.5.

Таблица 5.5. – Смета затрат на разработку и внедрения ПС.
	№
	Наименование статей
	Обозначение
	Сумма, руб.
	В % к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Основная заработная плата
	Сосн
	88050
	44,2

	2
	Дополнительная заработная плата
	Сдоп
	8805
	4,4

	3
	Отчисления на социальные нужды
	Ссоц
	25182,3
	12,6

	4
	Материалы
	Смат
	1600
	0,8

	5
	Стоимость машинного времени
	Смаш.вр
	22848
	11,46

	6
	Накладные расходы
	Сн
	52830
	26,54

	
	Итого:
	Спр
	199315
	100


Таким образом, себестоимость разработки составляет 199315 руб.

Данная программа может быть реализована на рынке. При расчётном количестве реализованных программ – n, оптовая цена программы (Цопт) может быть рассчитана по формуле:

Цопт= Спр / n + Пi ,

где:

Спр – себестоимость разработки программы;

П – прибыль, определяется по формуле:

Пi=Yр * Спрi / n * 100,

где: Yр – средний уровень рентабельности, принимается Yр= 20%;

Таким образом, при среднем расчётном количестве реализованных программ n = 5 оптовая цена ПС составит:

Цопт =199315/5 + 0,2*(199315/5)=47835(руб.)
Отпускная оптовая цена реализации программы потребителям должна включать налог на добавленную стоимость (НДС) и рассчитывается по формуле:
Цотп = Цопт + НДС, 

где НДС – налог на добавленную стоимость рассчитывается в соответствии с действующей ставкой этого налога 18% от оптовой цены программы.
НДС= 47835* 0,18= 8610 (руб.)

Цотп = 47835 + 8610 = 56446 (руб.)
Таким образом, отпускная цена программы составит 56446 руб.,  в том числе НДС – 8610 руб.
5.3. Расчет основных технико-экономических показателей и эффективности использования программного продукта.

Экономический эффект представляет собой абсолютную величину, характеризующую достигнутые благодаря созданию или совершенствованию ПК дополнительные (в сравнении с базовым вариантом) экономические результаты.

Экономическая эффективность – это относительная величина, отражающая соотношение полученного эффекта и затрат на его достижение.

Для расчета экономического эффекта и экономической эффективности используем [5.1].

5.3.1. Характеристика решения задачи

Базовый вариант

Количество сотрудников, выполняющих данный объем работ без применения ПК – 3 человека.

Проектный вариант

Количество сотрудников, которые будут выполнять данный объем работ с использованием разработанного ПК – 1 человек и 1 ПЭВМ.

5.3.2. Определение трудоемкости обработки информации по базовому и проектному вариантам

Расчет трудоемкости по обработке данных на ЭВМ, в человеко-часах, для обоих вариантов осуществляется по формуле (5.10):

                                          Qчi = Fдр * Ni,                 (5.10а)

где:

Fдр – действительный годовой фонд времени работы одного работника, чел. час;

Ni – количество работников по заданному варианту, чел.

Fдр = Fн *Ko,
(5.10б),
Fн – номинальный фонд рабочего времнеи 1 работника в 2010 году в чел. час. (Fн = 1985 чел. часа).

Ko -  коэффициент, учитывающийпотери времени работника на отпуск, болезни и др. В среднем принимаются Ko = 0,9. 

Действительный фонд времени работы одного работника в 2010 году составит: 

Fдр = 1985 *0,9 = 1786 (чел. час)
Трудоемкость обработки информации при среднем годовом действительном фонде времени работы одного работника за год, равного 

Fдр = 1786 (чел.час), составит:

Базовый вариант

Qчi = 1786 * 3 = 5358 (чел.час)
Проектный вариант
    Qчi = 1786 * 1 = 1786 (чел.час)

        При среднем коэффициенте использования персонального компьютера для решения задачи по проектному варианту, равном 0,7 , машинное время обработки информации на персональном компьютере за год вычисляется по формуле (5.11):

Qmi = Qчi * Ki
(5.11)
Qmi = 1786 * 0,7 = 1250,2 (маш.час)

5.3.3. Расчет капитальных вложений

Базовый вариант

Капитальные вложения складываются из стоимости производственных помещений, необходимых для размещения работников без ПК, исходя из расчета по норме 3 кв.м. на человека и стоимости 1 кв.м. площади – 5500 руб.

Кбаз = 3*3*5500=49500 (руб.)

Проектный вариант

Капитальные вложения складываются из:

· Стоимости производственных помещений из расчета 6 кв.м на 1 рабочее место работника с ПК и стоимостью 1 кв.м площади – 5500 руб.:

Кпомещ. = 1*6*5500 = 33000 (руб.)

· Стоимости оборудования:

· системный блок:  Модель Aspire T180 *91.DU97Z.RFC*, процессор AMD Athlon™ 64 X2 4000+, материнская плата NVIDIA® nForce® чипсет. Один PCI Express х16 слот, один PCI Express х1 слот, два PCI слота.  Оперативная память 1024 Мб DDRII. Видеокарта GeForce 6100 - 256 Мб (SMA). Жесткий диск 160 Гб SATA 3.5". Мультиформатный записывающий DVD привод. Флоппи дисковод 3.5. Звуковая подсистема - встроенный High-definition audio адаптер с поддержкой системы звучания 7.1. Сетевой адаптер - Gigabit (10/100/1000) Lan. Дополнительные характеристики: Встроенный 9-in-1 карт-ридер с поддержкой карт Sony® Memory Stick, Memory Stick PROTM, CompactFlashTM Type I, CompactFlashTM Type II, SmartMedia (SM), Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) и xD Cards (дополнительный USB порт).Аудио-порты: набор аудиопортов на тыловой панели, линейных выход и порт для подключения микрофона на фронтальной панели.Gigabit (10/100/1000) Lan порт.Шесть USB 2.0 портов (два фронтальных, четыре тыловых).Два PS/2 порта, параллельный порт, последовательный порт.Два Firewire порта (один фронтальный, один тыловой).Wi-Fi.Габариты: 183 (W) x 370 (H) x 455 (D) мм

стоимость 9100 руб. 
· монитор NEC TFT 17” 70 GX2 PRO SilverBlack (2ms, GTG, DVI), стоимостью 6700 руб.

· принтер Hewlett Packard Deskjet 5550, струйный, цветной, А4, стоимость 2500 руб.

Ктех. = 9100+6700+2500 = 18300 (руб.)

· Стоимости разработанной программы:

Кр.прог. = 56446 руб.

Общие капитальные вложения рассчитываются по формуле (5.12):

                              Кпроект.= Кпомещ + Ктехн. + Кр.прог.
(5.12)

где:

Кпомещ – стоимость производственных помещений;

Ктехн. – стоимость приобретаемого оборудования.

Кпроект.= 33000+18300+56446=107746 (руб.)

5.3.4. Расчет годовых текущих затрат

Производится по формуле:

Сi = См + Сосн + Сдоп + Ссоц + Сн + Саморт ;
где:

См – затраты на используемые материалы (руб.);

Сосн – основная заработная плата исполнителей за год (руб.);

Сдоп – дополнительная заработная плата работников, учитывающая потери времени на отпуска и болезни (принимается в среднем 10% от основной зарплаты работников) (руб.)

Ссоц – отчисления во внебюджетные фонды государственного социального страхования (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования), рассчитываются как 0,26% от основной и дополнительной заработной платы (руб.);

Сн – накладные расходы включают затраты на управление, уборку, ремонт, электроэнергию, отопление и др. (принимаются в размере 60% от основной и дополнительной заработной платы) (руб.);

Саморт. – годовая сумма амортизационных отчислений по соответствующим группам основных производственных фондов и нематериальных активов (рассчитывается исходя из следующих норм амортизации: 12,5% - от стоимости оборудования; 2,5% - от стоимости производственных площадей и  33% - от стоимости программного обеспечения, исходя из расчетного срока службы ПО – три года) (руб.).;

Базовый вариант

Текущие затраты состоят из:

· Заработная плата исполнителей (по 17000 руб. в месяц) – 17000*12*3=612000 (руб.);

· Дополнительная заработная плата (10% от основной заработной платы) – 612000*0,1= 61200 (руб.);

· Отчисления на социальное страхование (26% от основной  и дополнительной заработной платы) – (612000 + 61200)*0,26=175032 (руб.);

· Накладные расходы (60% от основной и дополнительной заработной платы) – (612000 + 61200)*0,6=403920 (руб.)

· Амортизационные отчисления (2,5% от стоимости помещений) – 49500*0,025=1238 (руб.)

Сбаз = 612000+61200+175032+403920+1238=1253390 (руб.)

Проектный вариант

· Заработная плата исполнителей (по 25000 руб. в месяц) – 25000*12*1=300000 (руб.);

· Дополнительная заработная плата (10% от основной заработной платы) – 300000*0,1=30000 (руб.);

· Отчисления на социальное страхование (26% от основной  и дополнительной заработной платы) – (300000+30000)*0,26=85800 (руб.);

· Накладные расходы (60% от основной и дополнительной заработной платы) – (300000+30000)*0,6=198000 (руб.);

Самор = 33000*0,025 + 18300*0,125 + 56446* 0,33=825 + 2287 + 18627  = 21 739 (руб.)
Спроект = 300000 + 30000 + 85800 + 198000 + 825 + 21739 = 636364 (руб.)
5.3.5. Расчет показателей экономической эффективности

Экономический эффект достигается за счет уменьшения годовых затрат и повышения качества работы после внедрения предлагаемого АРМ.

Годовая экономия текущих затрат рассчитывается по формуле (5.14):
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Сm = Cбаз – Спр,
                               (5.14)

где:

Cбаз – годовые текущие затраты на обработку данных в базовом варианте;

Спр – годовые текущие затраты на обработку данных в проектном варианте;
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Сm = 1253390 – 636364 = 617026 (руб.)

Годовые приведенные затраты для базового и для проектного варианта рассчитываются по формуле (5.15):


Зi = Сi + Eн * Кi,
(5.15)

где:

Сi – годовые текущие затраты для базового и проектного варианта соответственно;


Eн – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капиталовложений (Eн = 0,15);


Кi – капиталовложения для базового и проектного варианта соответственно.

Базовый вариант

Збаз = 1253390 + 0,15*49500 = 1260815 (руб.)

Проектный вариант

Зпроект = 636364 + 0,15*107746 = 652525 (руб.)

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле (5.16):


Э = Збаз – Зпроект,
(5.16)

где:

Збаз – годовые приведенные затраты по базовому варианту;

Зпроект – годовые приведенные затраты по проектному варианту.

Э = 1260815 – 652525 = 608290 (руб.)

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 5.6.

 Таблица 5.6 Основные технико-экономические показатели проекта

	
	Наименование 
показателя
	Ед. измерения
	Базовый вариант
	Проектный вариант
	Проектный вариант в % к базовому

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Способ обработки информации
	____
	В ручную
	С применением ЭВМ и программных средств
	____

	
	Используемое 
оборудование
	____
	Калькуляторы, пишущие машинки
	AMD Athlon™ 64 X2 4000+, монитор NEC, принтер Hewlett Packard Deskjet 5550
	____

	2. 
	Годовые затраты на обработку информации
	Чел. час

Маш. час
	5358
 -
	1786
1250,2
	33,3
-


	
	Количество 
работников
	Чел
	3
	1
	33,3

	3. 
	Количество 
ЭВМ
	Ед.
	____


	1
	____



	4. 
	Потребность в производственных площадях
	м2
	9
	6
	66,7

	
	Капитальные 
вложения
	Руб.
	49500
	107746
	217,7

	5. 
	Годовые текущие затраты на обработку информации
	Руб.
	1253390
	636364
	50,8

	
	Годовые 
приведенные 
затраты на 
обработку 
информации
	Руб.
	1260815
	652525
	51,8

	
	Годовой 
экономический 
эффект
	Руб.
	____
	608290
	____


                                                         Выводы

В организационно-экономическом разделе определена продолжительность и трудоёмкость разработки ПК,  построен график разработки ПК, рассчитаны затраты и капитальные вложения в проект,  основные технико-экономические показатели и экономическая эффективность проекта.

Согласно проведённым расчетам трудоёмкость разработки ПК составляет 102 чел.дня, продолжительность разработки – 130 календарных дней, себестоимость разработки  – 199315 руб., отпускная цена ПК- 56446 руб.

Внедрение проектных организационно-технических мероприятий и разработанного ПК позволит получить годовой экономический эффект в сумме 608290 рублей и снизить:

· Годовые приведенные затраты  на 48.2%;

· Количество работников на 66,7%;

Годовые текущие затраты на 49,2%.
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