Методические положения по  разработке организационно-                      экономических разделов дипломных проектов  (для студентов групп ИТ6, ИТ7)
                   Разработаны доцентом кафедры УП3, канд.экон.наук Голубевым А.В.
             В 20010 году в организационно-экономических разделах дипломных проектов (ДП) следует принимать:

1. Заработную плату исполнителей (разработчика программы)- 15-30 тыс.руб.в месяц.

2.Заработная плата руководителя – 25-45 тыс.руб в месяц.

3. Количество календарных дней в 2009 году -365, в том числе рабочих дней – 249, выходных дней -106, праздничных дней -10 (выходных и праздничных дней – 116).

4. Стоимость оборудования принимать по действующим  в настоящее время рыночным ценам по прайс- листам и давать ссылки на них в списке использованной литературы.

5. Стоимость 1 кв.м. площади (балансовая) – 5-10 тыс.руб.

6. Отчисления на социальные нужды ( единый социальный налог) – 26% от основной и дополнительной зарплаты.

7.Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) – 18% от оптовой цены программных средств (ПС).
          В зависимости от темы дипломного проекта организационно-экономические разделы в них могут быть двух видов: с расчётом экономического эффекта и без расчёта экономического эффекта. Расчеты экономического эффекта производятся по темам прикладного характера, реализация разработанных программных средств которых приводит к повышению производительности труда и сокращению численности работников. Без расчётов экономического эффекта выполняются разделы по темам  научно-исследовательского характера, по которым не представляется возможным рассчитать экономическую эффективность. В этом случае студент-дипломник должен кратко и чётко одним-двумя предложениями  словами сказать, что положительного дает его разработка и какие преимущества может дать её использование. Необходимость расчёта экономического эффекта или его отсутствия  определяется  по согласованию с консультантом по экономической части ДП.
         Учебная литература, рекомендуемая для разработки организационно-экономических разделов дипломных проектов приведена в списке использованных источников в прилагаемых образцах разделов.

            Методика разработки  организационно-экономических разделов и используемые формулы в соответствии с рекомендуемыми учебными пособиями,  для всех едины  и приведены в прилагаемых образцах. У конкретных студентов эти разделы  могут различаться:  темами ДП,  составом работ, продолжительностью разработки, количеством разработчиков, исходными нормативными данными, принятыми в расчёт ( в пределах рекомендуемых размеров) и, соответственно, будут различаться основные технико-экономические показатели разработок.

              Определение трудоёмкости и продолжительности разработки программных  средств (ПС)  производится в таблице 5.2 (см.прилагаемый образец). Для определения трудоёмкости разработки ПС сначала определяется состав работ ,  которые необходимо для этого выполнить (табл.5.1). При необходимости приведённый в таблице 5.1 перечень работ должен быть скорректирован   и дополнен работами с учётом специфики разрабатываемых ПС и темы дипломного проекта.  Наименования этих работ переносятся в графу 2 таблицы 5.2. Затем в итоговую строку графы 7 таблицы 5.2 проставляется общее количество календарных дней (продолжительность разработки), в течение которых выполнялась разработка ПС. Эта величина является исходной и определяющей для всех последующих расчётов. Далее экспертным путём студент-дипломник сам, как считает нужным,  определяет и проставляет в соответствующие строки графы 7 продолжительность каждой работы в календарных днях, но так, чтобы общая их продолжительность соответствовала итоговой продолжительности разработки. Потом в графу шесть этой таблицы проставляется количество работников, занятых в выполнении каждой работы. При этом для выполнения  наиболее важных работ ( постановка задачи, определение требований к системе,  определение этапов и сроков разработки и т.п.) следует предусматривать работу руководителя ДП. Далее по приведённым в образце формулам в обратном порядке рассчитывается минимальная, максимальная и средняя трудоёмкость  каждой работы  и общая  итоговая трудоёмкость разработки в человеко-днях,  которая   служит основой для расчёта стоимости разработки и технико-экономических показателей. Эти расчеты производятся в предварительном расчётном  варианте таблицы 5.2. В окончательном варианте этой таблицы, включаемой в организационно-экономический раздел, минимальная,  максимальная и итоговые,  трудоёмкости работ округляются до целых чисел, остальные показатели, как расчётные, могут быть дробными.
       На основе данных таблицы 5.2. строится линейный (ленточный) график разработки ПС (см. образец рис.5.1), который приводится в  записке на следующей странице после его упоминания в тексте.

        Обращаю ваше внимание на неточности, которые могут иметь место при оформлении ленточных графиков и плакатов для презентации, которые не следует допускать:

   1.Ленточный график строится в масштабе, поэтому он должен иметь масштабную сетку в виде тонких вертикальных линий, проводимых через одинаковые отрезки, соответствующие в масштабе определенному количеству дней (обычно 10 дням).  Ленточки, отражающие продолжительность выполнения каждой работы, показываются полужирными линиями , их построение на графике рекомендуется производить в обратном порядке от момента окончания всех работ к их началу.

Примеры построения ленточного графика приведёны в прилагаемых образцах.

   2. Рисунки и таблицы, приводимые на плакате для презентации, должны иметь соответствующие заголовки и ед.измер.(см.образец).

      Расчёты себестоимости разработки и основных технико-экономических показателей  производятся по приведённым в образце методическим положениям и формулам на основе рассчитанной трудоёмкости разработки ПС в человеко-днях и  приведённых выше рекомендуемых нормативно-справочных данных.    
       Для презентации ДП должен быть построен также один графический лист-плакат (формат А4), на котором отражаются результаты работы, выполненной в организационно-экономическом разделе: линейный график разработки ПС, смета затрат, структура затрат на разработку ПС, диаграмма основных технико-экономических показателей, таблица основных технико-экономических показателей  (см.образцы), которые должны быть показаны и перечислены в докладе на защите ДП..   

   Приложения – Примеры (образцы) организационно-экономических разделов дипломных проектов и графических листов-плакатов (формат А4):  1) с расчётом экономического эффекта; 2) без расчёта экономического эффекта.
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